


# Plan de mise en œuvre des activités SNC


## Projets et activités 2018–2020

3 domaines	7 champs d'action	15 projets
Prévention et dépistage	Prévention	1.1 Mesures de prévention spécifiques au cancer
	Dépistage	2.1 Planification et mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer de l'intestin
		2.2 Introduction de programmes de dépistage du cancer du sein à l'échelle de toute la Suisse
		2.3 Création d'un organe national d'experts pour les questions de dépistage
Prise en charge et suivi	Itinéraires du patient, critères et certifications	3.1 Itinéraires du patient
		3.2 Recommandations et directives thérapeutiques
		3.3 Tumorboards
	Services de santé	4.1 Prise en charge, soins intégrés
		4.2 Suivi, survivants du cancer
	Compétences	5.1 Développement du sentiment d'efficacité personnelle des patients
		5.2 Développement des compétences des professionnels, des patients et des proches
Recherche et données	Recherche	6.1 Recherche sur les services de santé
		6.2 Recherche clinique et translationnelle
	Données et registres	7.1 Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
		7.2 Enregistrement de données sur la qualité du traitement et appariement de données



# Plan de mise en œuvre des activités SNC

Stratégie nationale contre le cancer  
2014–2020




P	Titre	Activité	Responsable	Partenaires	2018	2019	2020
1.1.1	<b>Congrès et publication « Influences environnementales et cancer »</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le groupe de projet élabore le concept et le programme du congrès.</li> <li>Le congrès 2018 a lieu et les résultats font l'objet d'une publication SNC avec recommandations.</li> <li>Les mesures sont mises en œuvre de manière coordonnée.</li> </ul>	LSC	LSC/OFSP/OFEV/experts en oncologie-SSOM/SSH/experts en sciences naturelles de l'EPZF/EPFL/AMCS	Automne 2018 : organisation du congrès avec état de la discussion en Suisse, analyse de la situation actuelle et perspectives de développement. Ensuite publication SNC avec compte-rendu du congrès.	Élaboration de la mise en œuvre des recommandations comme publication SNC.	Début de la mise en œuvre des recommandations avec des projets concrets.
1.1.2	<b>Échanges entre experts prévention du cancer de la peau.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le GT OFSP/LSC existant procède actuellement à l'état des lieux.</li> <li>Une vue d'ensemble sur les mesures de prévention individuelles et structurelles s'appuyant sur une comparaison entre pays est en cours d'élaboration.</li> <li>Les recommandations sont élaborées, présentées à un large panel d'experts et un rapport des experts SNC est publié.</li> </ul>	LSC	LSC/OFSP/experts en oncologie SSOM/dermatologues/médecins cantonaux/CDIP	Automne : journée d'informations LSC/OFSP/SSDV pour les professionnels de la santé sur les thèmes protection solaire, rayons UV, Vitamine D, etc. ;		Congrès avec larges échanges entre experts sur les recommandations de la publication SNC.
2.1	<b>Planification et implémentation du dépistage précoce du cancer colorectal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signature et implémentation de la charte de collaboration des partenaires impliqués dans le domaine du dépistage précoce du cancer colorectal.</li> <li>Des programmes interprofessionnels de dépistage précoce du cancer colorectal sont progressivement implémentés et coordonnés au niveau national.</li> <li>Le 3<sup>e</sup> workshop sur le dépistage précoce du cancer colorectal est organisé en 2019.</li> </ul>	SCS/LSC	SCS/LSC/LCC-LRC/Médecins de famille CH, mfe/gastroentérologues SSG/pharmaSuisse/SSOM/CDS	<p>Printemps 2018 : signature de la charte et publication SNC ; implémentation des premiers programmes ;</p> <p>GT pour la coordination nationale ; collaboration interprofessionnelle pour la mise en œuvre.</p> <p>Élaboration de recommandations et de matériel d'information.</p>	<p>Travail du GT pour la coordination nationale, mise en œuvre, concept de monitoring. Évaluation du projet.</p> <p>Printemps 2019 : organisation du 3<sup>e</sup> workshop national sur le dépistage précoce du cancer colorectal. Ensuite publication SNC.</p>	Travail du GT pour la coordination nationale, mise en œuvre/monitoring.
2.2	<b>Introduction dans toute la Suisse du dépistage précoce du cancer du sein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les programmes de divers cantons sont monitorés et évalués.</li> <li>Des démarches en vue de clarifier la mise en place de programmes de dépistage précoce du cancer du sein sont entreprises dans d'autres cantons.</li> <li>Une table-ronde sur le développement de programmes de dépistage précoce du cancer du sein est organisée en automne 2018 en Suisse.</li> </ul>	SCS/LSC	Groupe d'experts/LSC/CDS/médecins cantonaux/OFSP/Swiss Medical Board (SMB)	<p>Réactivation du groupe de travail dépistage précoce du cancer du sein.</p> <p>Automne 2018 : table-ronde dépistage précoce du cancer du sein. Ensuite recommandations comme publication SNC.</p>	<p>Au besoin, poursuite des travaux du groupe de travail dépistage précoce du cancer du sein.</p> <p>Implémentation de nouveaux programmes de dépistage précoce du cancer du sein.</p>	<p>Au besoin, poursuite des travaux du groupe de travail dépistage précoce du cancer du sein.</p> <p>Implémentation de nouveaux programmes de dépistage précoce du cancer du sein.</p>
2.3	<b>Organe d'experts pour les questions de dépistage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le groupe d'experts en dépistage se met en place et la manière de collaborer avec d'autres groupes d'experts est clarifiée.</li> <li>En automne 2019, un congrès sur les avancées dans le domaine du dépistage se basant sur les études internationales est organisé.</li> <li>Un compte-rendu SNC est élaboré.</li> </ul>	LSC	Experts nationaux et internationaux/SCS/ASSM/SMB/OFSP/CDS/LSC/RSC/AMCS/ISPM	Mise en place d'une pratique de collaboration et identification des questions.	<p>Établissement d'une pratique de collaboration.</p> <p>Hiver 2019 : organisation du congrès sur le dépistage au vu des résultats des études internationales. Ensuite publication SNC.</p>	Établissement de la pratique de collaboration et transfert dans la stratégie MNT.

P	Titre	Activité	Responsable	Partenaires	2018	2019	2020
3.1	<b>Projet associé ASQM/FMH sur des itinéraires cliniques intersectoriels et pluridisciplinaires des patients atteints du cancer colorectal.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le projet est poursuivi.</li> <li>Le projet pilote est évalué et des réflexions quant à la transférabilité à d'autres types de cancer sont entreprises.</li> </ul>	ASQM	21 partenaires composés des sociétés médicales et autres groupes professionnels, sous la responsabilité de la FMH / de l'ASQM.	<p>Publication du schéma de l'itinéraire du patient dans le BMS, dans la newsletter de l'ASQM et en tant que publication SNC par des distributeurs.</p> <p>Élaboration et mise en œuvre d'un processus d'évaluation structuré des contenus de l'itinéraire du patient.</p> <p>Développement d'un modèle générique avec extension possible à d'autres images cliniques.</p> <p>Élaboration d'indicateurs de qualité pour des données complémentaires dans le cadre de la LEMO et publication de critères de qualité pour les matériaux d'information aux patients.</p>	<p>Publication de l'adaptation de l'itinéraire du patient CRC sur la base de l'évaluation.</p> <p>Évaluation de l'utilité et de la plus-value de l'itinéraire du patient au moyen des données des registres des tumeurs (données de base / données complémentaires).</p>	
3.2.1	<b>Critères de qualité, certification et résultats.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une vue d'ensemble actualisée des certifications existantes est établie. Ce faisant, des indicateurs de qualité des structures et du processus ainsi que des indicateurs de résultats doivent être collectés et présentés. Cette base doit en particulier permettre de clarifier des indicateurs de résultats, en tenant compte des résultats reportés par les patients en plus des résultats médicaux.</li> <li>Une discussion sur la « smarter oncology » doit être lancée et poursuivie au cours d'un congrès en 2019.</li> <li>Un rapport SNC est rédigé.</li> </ul>	SSOM LSC	SSH / autres sociétés médicales concernées / ASQM / FMH / LSC / RSC / SAKK / OFSP / représentants des centres : DKG, label de qualité, Eusoma / CDS	<p>Obtenir une vue d'ensemble des centres du cancer, de leurs certificats / critères de qualité.</p> <p>Qualité du processus et de la structure.</p> <p>Publication SNC.</p>	<p>Organisation d'une conférence Smarter Oncology – Choosing Wisely.</p> <p>Création d'un groupe de travail chargé de définir des indicateurs de qualité des structures, des processus et des résultats, et des résultats rapportés par les patients (patient reported outcome).</p>	Publication SNC, rapport du groupe de travail sur les indicateurs de qualité des structures, des processus et des résultats, y compris résultats rapportés par les patients.
3.2.2	<b>Critères de qualité, certification et résultats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élaboration d'un label de qualité pour les réseaux régionaux / les réseaux de soins.</li> </ul>	SSOM LSC	LSC / RSC / SAKK / SSOM / SSH / OFSP / représentants des centres	<p>Échanges d'experts sur le thème de la certification des réseaux de soins.</p> <p>Publication SNC.</p>		
3.3	<b>Transparence et développement de tumorboards</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il faut repenser et clarifier les principes généraux et les exigences auxquels les tumorboards doivent satisfaire en fonction de la situation actuelle.</li> <li>Il faut se concentrer sur comment les décisions des tumorboards sont documentées en tant que données originales pour l'enregistrement des données de traitement et pour l'uniformisation et la structuration de la sémantique.</li> </ul>	SSOM	Oncosuisse / SAKK / OFSP / SSH / autres sociétés médicales / LSC	<p>Échanges entre experts durant les T3 / T4 sur le document de positionnement de la SAKK sur les principes généraux et les exigences auxquels les tumorboards doivent satisfaire.</p> <p>Publication SNC sur le rapport des experts avec recommandations.</p>	<p>Mise en place d'un groupe de travail sur la façon de documenter les décisions des tumorboards en lien avec l'enregistrement des maladies oncologiques.</p>	<p>Travail du groupe de travail sur la façon de documenter les décisions des tumorboards en lien avec l'enregistrement des maladies oncologiques.</p> <p>Résultats et publication SNC.</p>

# Plan de mise en œuvre des activités SNC


Stratégie nationale contre le cancer  
2014–2020



P	Titre	Activité	Responsable	Partenaires	2018	2019	2020
4.1.1	Prise en charge, soins intégrés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imaginer des réseaux de soins et élaborer les concepts adéquats. Il s'agit de la mise en réseau des institutions entre elles et avec des prestataires en aval.</li> <li>Se pose la question de la collaboration horizontale et verticale dans les régions, en tenant compte des initiatives existantes.</li> </ul>	SSOM	LSC / centres suisses du sein / SAKK / SSOM / SSMIG / Médecins de famille CH, mfe / Soins en oncologie suisse / soins à domicile / LCC-LRC	Clarification de la future collaboration. Concertation avec projet 3.2		
4.1.2	Projet associé Prise en charge, soins intégrés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un nouveau projet de la Swiss Cancer Foundation (SCF) soutient la mise en réseau numérique des centres du cancer des hôpitaux universitaires suisses entre eux et avec les prestataires dans leur région.</li> <li>La nouvelle loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO), le dossier électronique du patient (DEP), les exigences élevées en matière de sécurité et de qualité des données ainsi que la complexité des traitements exigent une stratégie nationale commune afin de trouver des solutions efficaces et applicables entre des prestataires technologiques et des fournisseurs de prestations.</li> </ul>	SCF	LSC			
4.1.3	Prise en charge, soins intégrés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reprenre les recommandations du rapport du think tank multilatéral Immunooncologie et en clarifier la mise en œuvre.</li> </ul>	SNC	Groupe de travail Immunooncologie / SAKK / LSC	Clarifier le processus et la mise en œuvre des recommandations.		
4.2.1	Suivi Cancer survivors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Au regard du nombre croissant de survivants à long terme, il s'agit d'aborder la prise en charge optimale des cancer survivors de manière globale dans l'intérêt des divers partenaires dans le domaine du cancer.</li> <li>Le groupe-cible enfants atteints d'un cancer – transition vers l'âge adulte est placé au centre.</li> <li>Un autre sujet sera le Cancer Survivor Passport.</li> </ul>	Cancer de l'enfant en Suisse / LSC / représentant Cancer de l'enfant	GOPS / registre du cancer de l'enfant / RSC / LSC / LCC-LRC	Clarifier le processus et la collaboration.	Recommandations tirées des échanges entre experts et clarification des mesures.  Publication SNC.	
4.2.2	Suivi Cancer survivors	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mise sur pied de la réadaptation oncologique stationnaire et ambulatoire est un thème central sous l'aspect du retour des cancer survivors dans le monde du travail et la vie familiale.</li> <li>Le financement et la qualité à long terme doivent être clarifiés particulièrement en matière de réadaptation oncologique ambulatoire.</li> </ul>	LSC / oncoreha.ch / représentant oncoreha.ch	OFSP / assureurs / LCC-LRC	Réaliser une étude nationale sur la réadaptation oncologique.	Réaliser une étude nationale sur la réadaptation oncologique et publication SNC.  Échanges entre experts sur les recommandations et publication SNC.	
5.1.1	Promotion de l'efficacité personnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un congrès national concernant la promotion de l'efficacité personnelle au moyen d'outils numériques est organisé. Les résultats sont publiés et rendus accessibles.</li> <li>Un compte-rendu SNC est élaboré.</li> </ul>	Comité d'organisation	SAKK / LSC / RSC / CHUV / Soins en oncologie Suisse	Le Congrès Digiself 2018 a lieu. Ensuite publication SNC.		
5.1.2	Promotion de l'efficacité personnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuivre de manière coordonnée l'implémentation de projets d'autogestion tels que le cadre de référence efficacité personnelle et autogestion, le projet Evivo et le projet Navilyer.</li> <li>Les résultats de l'étude COSS sont publiés et présentés à un public plus large.</li> </ul>	LSC	Careum / IBCSG / Hôpital universitaire de Bâle / RSC / OFSP / Lindenhof / CHUV / PACRT		La conférence sur le thème de l'efficacité personnelle a lieu.	

# Plan de mise en œuvre des activités SNC

Stratégie nationale contre le cancer  
2014–2020



P	Titre	Activité	Responsable	Partenaires	2018	2019	2020
5.1.3	<b>Promotion de l'efficacité personnelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le groupe de travail efficacité personnelle mise sur la diffusion des articles qu'il a déjà rédigés sur l'efficacité personnelle en cas de cancer.</li> <li>Dans la phase suivante, le groupe de travail met l'accent sur l'écriture en tant que processus d'efficacité personnelle dans l'optique de l'action créative comme intervention psycho-oncologique.</li> </ul>	<b>Soins en oncologie Suisse / LSC</b>	SSPO / LCC-LRC	<p>Le groupe de travail élabore un concept et un projet d'atelier d'écriture.</p> <p>Publication d'articles sur le sujet.</p>	L'atelier d'écriture a lieu.	<p>publication SNC.</p> <p>Le groupe de travail élabore d'autres idées concernant l'action créative et l'efficacité personnelle.</p>
5.2.1	<b>Développement des compétences des professionnels, des patientes et patients et des proches</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La health literacy, particulièrement la cancer literacy, doivent être renforcées chez les personnes touchées par le cancer. Ceci grâce à l'interaction avec des spécialistes du domaine de la santé qui y ont été sensibilisés et qui doivent pouvoir apprendre spécifiquement comment la gérer. Pour cette raison, le prototype de plateforme d'apprentissage doit être développé et son contenu, son utilisation et son utilité doivent être évalués.</li> <li>Mise en place d'une plateforme d'apprentissage sur la cancer literacy pour les professionnels.</li> </ul>	<b>LSC</b>	Représentants du domaine de la formation / hôpitaux / H+ / associations professionnelles / ISFM / Soins en oncologie Suisse	Avant-projet piloté par la LSC.	Organisation d'une table-ronde sur l'offre de formation en cancer literacy afin d'évaluer son application et son utilisation ainsi que la poursuite du développement de l'offre sur cette base.	
5.2.2	<b>Développement de compétences</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La SAKK promeut la relève dans le domaine de la recherche clinique (dans le cadre de la roadmap promotion de la relève) avec la « Young investigators initiative » et la « Young oncology academy ». Interface avec le projet 6.2.</li> </ul>	<b>SAKK</b>	SNC / LSC / RSC	Information SNC.	Organisation d'une conférence.	
6.1.1	<b>Recherche sur les services de santé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le projet de recherche « Health Services Research in Oncology and Cancer Care » est réalisé.</li> </ul>	<b>RSC</b>	Fondation Accentus	Réalisation de la 3 <sup>e</sup> phase de promotion	<p>Réalisation de la 4<sup>e</sup> phase de promotion et évaluation du programme de promotion.</p> <p>Échanges avec la pratique et la politique sur les résultats de la 1<sup>re</sup> phase.</p> <p>Publication SNC.</p>	<p>Réalisation de la 5<sup>e</sup> phase de promotion et décision sur la poursuite.</p> <p>Échanges avec la pratique et la politique sur les résultats des 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> phases.</p> <p>Publication SNC.</p>
6.1.2	<b>Recherche sur les services de santé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcer la communauté de recherche sur les services de santé.</li> </ul>	<b>LSC / RSC</b>	FNS (PNR 74), SAKK, GOPS	Discussions préalables et vérification des synergies.	<p>Organisation d'une conférence suivie d'une publication SNC.</p> <p>Participation au « Wennberg Spring Policy Meeting »</p>	Le cas échéant, vérifier l'avancement de la mise en réseau de la communauté de recherche sur les services de santé dans le domaine du cancer.
6.1.3	<b>Recherche sur les services de santé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation d'une étude sur les demandes et les besoins des cancer survivors, au vu du défi que représente leur nombre croissant.</li> </ul>	<b>SNC / LSC</b>	Chercheurs / LSC / RSC / SAKK	Formuler des questions et analyser des projets ayant eu du succès en Suisse et à l'étranger.	Procéder à une revue de la littérature.	
6.2.1	<b>Recherche clinique et translationnelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparation des résultats de l'analyse bibliométrique et de la rencontre des experts.</li> </ul>	<b>RSC</b>	SAKK / CTU / experts des domaines de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique	Publication du rapport final (publication SNC et Bulletin Suisse du Cancer).	Soutien des mesures proposées par la Confédération, la SAKK et l'ASSM (cf. également 5.2).	Soutien des mesures proposées par la Confédération, la SAKK et l'ASSM (cf. également 5.2).

P	Titre	Activité	Responsable	Partenaires	2018	2019	2020
6.2.2	Recherche clinique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les assureurs-maladie et la recherche clinique académique collaborent dans le domaine de la vérification de l'adéquation / de l'économicité des médicaments et des thérapies.</li> </ul>	SAKK	Assureurs-maladie, OFSP, ASSM, FMH, SEFRI, commission fédérale des médicaments (CFM), Swissmedic, organisations de patients.	Organisation d'une table-ronde. Ensuite publication SNC à l'attention de l'OFSP.	Mise en œuvre des mesures décidées.	
6.2.3	Recherche clinique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres de la SAKK renforcent le réseautage dans leur région d'activité afin d'accroître l'égalité des chances d'accès aux nouveaux médicaments : projet « Réseaux régionaux »</li> </ul>	SAKK	LSC	Mise en œuvre du concept de la SAKK.	Mise en œuvre du concept de la SAKK.	Mise en œuvre du concept de la SAKK.
6.2.4	Recherche clinique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les registres cliniques et les collectes systématiques de données sont utilisés pour générer des preuves scientifiques et garantir la qualité, aussi dans le domaine des utilisations hors étiquette. À cet effet, une plus grande attention est portée aux données enregistrées dans la recherche clinique (p.ex. projet BD Immunothérapie).</li> </ul>	à définir	NICER (resp. ONEC) / hôpitaux / OFSP / ASSM	Formuler les projets.	Lancer les projets.	Poursuivre les projets.
7.1	Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accompagner la mise en œuvre de la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO), resp. de l'organe national d'enregistrement du cancer (ONEC).</li> </ul>	OFSP	à définir	à définir	à définir	à définir
7.2	Enregistrement de données sur la qualité du traitement et appariement de données	<ul style="list-style-type: none"> <li>Définir/rendre opérationnelles les données cliniques en vue de la transmission par les cliniques aux registres des tumeurs.</li> </ul>	NICER / ONEC / SSOM	OFSP / FMH / SAKK / LSC / SSPath / hôpitaux / registres cantonaux des tumeurs	Définir les variables « prédispositions, antécédents et comorbidité » pour le cancer colorectal, de la prostate et du sein. Conception d'indicateurs de qualité pour le cancer du sein et du colon.	Conception d'indicateurs de qualité pour le cancer de la prostate. Définir d'autres variables.	à définir
	Accompagner la création d'une cancer community	<ul style="list-style-type: none"> <li>D'ici à la fin de 2020, il sera nécessaire de clarifier avec les organisations liées au cancer la manière dont les questions et projets d'importance nationale seront coordonnés à l'avenir.</li> </ul>	Direction Oncosuisse et direction générale du projet SNC	Comité Oncosuisse	Travaux préparatoires pour le workshop national.	Le workshop national a lieu et des recommandations sont élaborées.	Travail d'élaboration de la cancer community et mise en œuvre.