
bisherige und weitere Akteure einbinden

Zert.

Entwurf Ausführungsrecht

Erarbeitung Prüfkataloge

Finanzhilfen beantragen

BAG (S. von Greyerz, N. Lütschg, W. Ahmed, R. Sojer)

eHealth Suisse (A. Schmid, S. Kim, S. Wyss)

ELCA (M. Schröder, E. Hardmeier)

5 Referenz-
umgebung

6 Zertifizierungs-
umgebung

Einführungsplan Elektronisches Patientendossier

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 20182015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Rechtliche 
Grundlagen EPD Referendumsfrist

13 Austausch-
formate

4 Finanzhilfen

9 Zentrale Ab-
fragedienste (ZD)

10 Zertifizierungs-
stellen

2a Engagement 
Kantone

12 Integration 
Primärsysteme

8 Patientenidenti-
fikationsnummer

7 Identifikations-
mittel (IDM)

14 Nationaler 
Kontaktpunkt

3a Stamm-/
Gemeinschaften

11 Unterstützung 
Einführung

Anhörung

in Kraft treten

Formate 2016 inkl. SNOMED-CT Lizenz in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden

Init.

Konzept/Ausschreibung/Beschaffung/Realisierung

Akkreditierung Zertifizierungsstellen

Witness 

Audit S/G

$ klären

Beschaffung (80%) Realisierung (80%) Beschaffung und 

Realisierung (20%)

Zert.

Vorarbeiten

Init+Konzept inkl. BFH Vorarbeiten Ausschreibung/Beschaffung/Realisierung

Ausschreibung /Beschaffung/Realisierung

Simulatoren 

IDM

Einführung

Weiterentwicklung eHealth-Connector

Erstellung Umsetzungshilfen

Parl.beschluss

Kommunikation / Patientenwebsite/Beratung+Begleitung Pat.+Konsumentenorg.

Erfahrungsaustausch Kantone / Benutzergruppe EPD-Gemeinschaften

Formate 2015 in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden

Q2

Aktualisierung Ausführungsrecht

Einreichungsfrist für gestartete 

Projekte

Operationelles

EPD

W.Aud IDM

Vorbereitung Primärsystem

Finali-

sierung  

Ref.-und 

Zert.-Umg

BAG

BAG Unterstützung

eHealth Suisse

eHealth Suisse 

Unterstützung

Einführung

Init. + 

Konzept

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 20172015

Q1 Q2 Q3Q2

Budget- und Finanzplanung-Eingaben

BR-Entscheid

Nachbearbeitung

Zert.

2. Gem.

Version 0.7

März 2016

Rechtliche Grundlagen 
aktualisieren

Finanzhilfen gewähren

2b Engagement 
Kantone

3b Stamm-/
Gemeinschaften

     Finanzhilfen beantragen

Erarbeitung Strategie Kt.

Gem. initiieren

$ klären

Init+Konzept

Rechtliche Grundlagen überprüfen und ggf. aktualisieren

Thema starten

politischer 

Entscheid Kanton

Beschaffung Realisierung Zert.
Teilnahme am 

operationellen

EPD
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         Vorbereitung Zertifizierung

Simulatoren 

ZAS
Simulatoren 

ZD

2019

Q1 Q2

Q4

ggf. Feinjustierung 
(Organisation/Prozess/Technik) 

gemäss BR-EntscheidGrundlagen für Finanzhilfe Bund schaffen

Aktivität wird 

weitergeführt

Aktueller Stand

Klärung Finanzfragen (Aufbau+Betrieb Gemeinschaften; je nach Entscheid)

Test mit 

Ref.Umg.

Erreichte 

Meilensteine

Einführung

Interaktion Stakeholder IDM (fedpol, seco, Post, Sasis, Berufsverbände, etc.)

Unterstützung Kantone


